

「國土資訊系統整體推動及協調審議支援作業」委辦案

第八次專案工作會議會議記錄

壹、開會時間：99年3月11日（星期四）上午10時30分

貳、地點：財團法人台灣地理資訊中心會議室

（台北市羅斯福路一段一號二樓）

參、主持人：李處長萬凱

紀錄：蕭雅馨

肆、出（列）席單位及人員：（詳簽到單）

伍、主席致詞：（略）

陸、工作執行報告

上（第七）次工作會議決議辦理情形。

編號	決議事項	辦理情形
一	目前國土利用調查、門牌、路網皆有初步之成果，應聯繫進行訪談瞭解作業情形，如何落實圖資更新納入行政流程，應儘速召開專案會議討論。	1.目前已聯絡曾委員清涼擔任本次專案會議之主席，並待曾技士確認行政院經建會長官時間後，再行確定開會時間。 2.目前正在製作會議之參考附件，包括 NGIS 各分組歷年以進行之相關計畫清單以及各計畫之重要結論。
二	NGIS 九大資料庫圖資發布情形調查表，應增列權責單位欄位，以及資料更新是否納入行政流程欄位，以核對各單位是否更新，於推動小組會議中提出討論。	本處系統組已積極進行此項清查工作。此外，亦可配合 NGIS 十年計畫修正，將工作範疇擴充為各資料庫與分組之圖資及計畫清查。
三	圖資納入行政流程應落實九大資料庫執行，先由行政院經建會作示範，舉辦研討會或座談會示範講解。	本案預定6、7月辦理 NGIS 圖資方面成果宣導與教育推廣活動，目前已初擬各項活動與研討會內容。
四	「國家發展規劃應用分組」先期計畫書草案，應以決策支援角度出發，由國土空間發展策略行動計畫的五大面向中挑選重要子計畫開始	1.已於99年3月3日 NGIS 推動小組第9次工作會議提報。 2.會後已根據陳技正之簡報檔修改草案內容(主要為經費部分)。

編號	決議事項	辦理情形
	發展，交通方面如綠色與智慧化運輸等，以期短時間內可展現成果。	3.需於 99 年 3 月 11 日提出本案 100 年先期計畫送行政院經建會(提報給次類別主管機關內政部營建署)。
五	「GIS 產業應用與企劃分組」先期計畫應參考國外如歐盟提出之概念—生活實驗室，並結合民生運用方面，以及未來重要科技趨勢如雲端運算、物連網之整合。	1.已於 99 年 3 月 3 日 NGIS 推動小組第 9 次工作會議提報。 2.會後已根據陳技正之簡報檔修改草案內容(主要為經費部分)。 3.需於 99 年 3 月 11 日提出本案 100 年先期計畫送行政院經建會(提報給次類別主管機關內政部營建署)。

柒、會議決議：

- 一、 國土資訊系統更新維護納入行政流程專案會議由於時程上較緊迫，請儘速籌備辦理。
- 二、 國土資訊系統各分組歷年相關計畫清單、執行進度、圖資更新情形與經費運用情形，應依行政院經建會需求進行整理，並持續更新。
- 三、 國土資訊系統成果宣導與教育推廣應儘速與行政院經建會確認議題與演講者，並連繫後續議程討論會議事宜。
- 四、 NGIS 技術支援圖資發佈需與行政院經建會確認本專案技術支援空間影響評估之項目，是否包含駐點人員技術支援事項，或包含行政院經建會要求本中心列席之審議會議前置作業。

捌、臨時動議：（無）

玖、散會（上午 12 時 00 分）